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Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt
und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht auszuschlieBen. Aus diesem Grund ist der Inhalt
dieser Anleitung mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Die G&W Software AG
Gibernimmt infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende Haftung, die auf irgendeine
Weise aus der Benutzung dieser Informationen — oder Teilen davon — entsteht, auch nicht fiir die Verlet-
zung von Patentrechten, die daraus resultieren kénnten.

Ebenso wenig libernimmt die G&W Software AG die Gewahr dafiir, dass die beschriebenen Verfahren
usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Waren-
bezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt also auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der
Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten waren und daher von jedermann beniitzt werden durften.

Die Abbildungen in diesem Buch wurden (iberwiegend mit California.pro Version 08.2.02, unter dem
Betriebssystem Windows 10 von Microsoft erstellt. Abweichungen von der dargestellten Benutzeroberfla-
che in realen Installationen sind, insbesondere bei Programmversionen mit abweichender Versionsnum-
mer, jederzeit moglich.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschiitzt.

Alle Rechte, auch die der Ubersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfaltigung des Buches, oder Teilen
daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werks darf ohne schriftliche Genehmigung der G&W Software AG in
irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder anderes Verfahren), auch nicht fiir Zwecke der Unterrichts-
gestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder
verbreitet werden.

Ausgabe: Juli 2017
© 2017 G&W Software AG Miinchen



California.

Inhalt

Einfilhrung

Auftragsvergabe
¢ Bieter auswahlen
¢ Auftrag vergeben

¢ Auftragnehmer bezogene
Vertragsdaten

¢ Auftraggeber festlegen
¢ Buchungsdokument Bauvertrag

¢ Anlagen zum Auftrag

Nachtragsbearbeitung

® Nachtrdge allgemeines

¢ Nachtrage erfassen

® Nachtrage per GAEB XML Import
¢ Nachtragsverwaltung

® Nachtrags-Stadium festschreiben
¢ Druckausgabe Nachtrage

® Nachtrags-Auftrag

¢ Nachtrags-LV

® GAEB Export Nachtrag

©o

11
11
11

13

15
15
15
17
19
21
21
23
23
23

| Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Inhalt

Projektkontrolle
¢ Abrechnungsstand Einzelbereich

¢ Kostenentwicklung Projekt

25
25




California.pro

AVA-Software by G&W



California.

Einfiihrung

In California.pro Version 8 wurde die Hand-
habung der Nachtrage deutlich erweitert und
verbessert. Nachtrage konnen jetzt nicht
mehr nur erfasst und beauftragt, sondern zu-
satzlich auch noch verwaltet werden.

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen die neuen
Funktionalitdten rasch und effektiv einsetzen
zu kénnen.

Voraussetzung fiir Nachtrdge ist nattirlich
eine korrekte und mdglichst vollsténdige Be-
auftragung eines Gewerks. Deshalb wird im
Vorfeld auch die Auftragsvergabe erlautert.

Zum Schluss wird noch ein kurzer Abriss (iber
die Projektkontrolle und Projektiiberwachung
gegeben.

Diese Anleitung ist ein erweiterter und er-
ganzter Auszug aus dem Handbuch Califor-
nia.pro Ausgabe Mai 2017.

Um die, in dieser Anleitung, beschrieben
Funktionalitaten nutzen zu kénnen benétigen
Sie in California.pro die Module:

e LVE, LV Erstellung, Angebotspriifung,
Vergabe

e DAT, Datenaustausch nach GAEB

¢ PRO, Abrechnung, Projektiiberwachung

| Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Einflihrung

Die Mausbedienung wird Ihnen in der nach-
folgenden Beschreibung wie folgt begegnen:

KLICK
Einfacher Klick mit der linken
Maustaste

:KLICK
Doppelter Klick mit der linken
Maustaste

In Grafiken: %

Erganzende Informationen erhalten Sie wéh-
rend der Programmbedienung lber die On-
line-Hilfe. Diese kdénnen Sie (iber das Meni
Hilfe in der Multifunktionsleiste und den Be-
fehl Galifornia.pro Hilfe aufrufen

Mit der Funktionstaste F1 erhalten Sie gezielt
Hilfe zu der Stelle an welcher Sie sich gerade
im Programm befinden.

In der Hilfe besteht auch die Mdglichkeit nach
Schlagwoértern oder Ulber den Index nach
Themen zu suchen.

Viel SpaB und Erfolg mit California.pro!
Wiinscht Ihnen die G&W Software AG.
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Auftragsvergabe durch Festschreiben

LV-Stadien x
@ Beenden | 7] Beenden und LV starten
Fest | Inakti Projekistadien Mr. PGIAN | Datum rel Netto % MwSt Brutl
vl O Kostenschatzung 0,00 0 0,00
vl | Kostenberechnung Eigenansatz 25.04.2017 110.322,25: 19: 20.961,23: 131.28
| | Kostenanschlag Hausner GmbH 25.04.2017 105.183,40: 19: 19.984,85 12516
vl L] Auftrag Hausner GmbH 104.110,10: 19: 19.780,92 123.89
| | Kostenfeststellung
E— —_— reisgruppe ®
Stadienrechte: glien festschreiben ist erlaubt I Stadien aufheben i BN
Maximu
Minimum
Eigenansatz

Auftragsvergabe

durch Festschreiben

Baum:; Erdbau

enberger Baggerbetrieb

ller K
Best & Co.
., . = - Schulz GmbH
[ ok || abbrechen | | Hie
Eigenschaften LV / Auftragnehmer

Hausner GmbH

Hausner &

Minchen
Angebot vom 20.04.2017
sachbearbeiter ma
Lieferanten Nr. 142514
Kontraktnummer ‘
Auftragnehmergruppe M14 Abruf einer Adresse x
DV-Zeichen AN 174 =
Bemerkung E| ‘5! Ohne Adresse
Zahlungsfrist in Tagen 30 - B"":;‘;te’
Skonto 1in % 2
Skonto 1 Frist in Tagen T E-ﬁ :3
Scento2in e
Skanto 2 Frist in Tagen H n Holzr
Umlagen in % R
Finanzamt Manchen Auftraggeber
Steuer-Nr. 15016172 Auftragnehmer Rohbau
Ust-IdNr. Auftragnehmer Ausbau
Freistellung Bauabzugsteuer E Fachplaner
Bescheinigung gultig bis 09.08.2018 Bauunternehmen
#] Vertragserfallungsbargschaft Gber 200.000,00
sicherheitseinbehalt AZ % 1o
Sicherheitseinbehalt 57 % 5
Gewdhrleistung in Jahren 4
Skonti, Umlagen und Einbehalte als Standar...

.

Los Mr. o
Dauer in Arbeitstagen &
Projektierte Dauer in Tagen 2
Projektiertes Datum Beginn 02.05.2017
Projektiertes Datum Ende 16.05.2017
Datum der Angebotsabgabe 14.04.2017
Uhrzeit der Abgabe 10:00
Datum Ende der Zuschlagsfrist 26.04.2017
Vergabenummer
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Auftragsvergabe

Bieter auswahlen

Sie haben in gewohnter Art und Weise die An-
gebote fiir ein Leistungsverzeichnis erhalten
und sie haben die Bieterpreise im Projektsta-
dium Kostenanschlag erfasst und vergli-
chen.

Bestimmen Sie nun den Bieter, dessen Preise

Sie in diesem Stadium dokumentieren moch-
ten. (In der Regel wird es derjenige sein, der
am wahrscheinlichsten den Auftrag erhdlt.
Sinnvoll kdnnte aber auch der Mittelwert oder
der Median aller erfassten Bieter sein.) Hier-
fuir 6ffnen Sie den Dialog Stadien bearbeiten
/ festschreiben ... und wahlen in der Spalte
PG/AN - Preisgruppe Auftragnehmer, durch
:KLICK, den entsprechenden Bieter aus. An-
schlieBend schreiben Sie das Stadium Kos-
tenanschlag fest.

Mit der Option:
Festschreibungsoptionen
O Keine Datenfortschreibung. Abschluss der Entwicklung
@ Fortschreibung Kostenanschlag nach Auftrag

Bildung eines Zwischenstadiums

Ihr LV befindet sich nun im aktuellen Stadium
Auftrag.

| Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Auftragsvergabe

Auftrag vergeben

Falls alle Angebotsdaten nach einem Verga-
begesprach mit dem Bieter unverandert blei-
ben, kénnen Sie jetzt auch das Projektsta-
dium Auftrag festschreiben. Ansonsten mis-
sen Sie etwaige Anderungen am Angebot vor
der Festschreibung des Auftrags in das
Leistungsverzeichnis aufnehmen (z.B. einen
weiteren Nachlass, Mengenanderungen, zu-
satzliche oder entfallende Positionen, etc.),
da das nachste Projektstadium dann schon
Nachtrag_1 ist und Anderungen dann als
Nachtrdge behandelt wiirden.

Beachten Sie:

Vor dem Festschreiben des Projektstadiums
Auftrag mussen Sie den Auftragnehmer aus
der Bieterliste auswahlen (wie vorher be-
schrieben). Vermutlich wird das der Bieter
sein, den Sie bereits im Kostenanschlag ge-
wahlt haben. Sie kdnnen sich an dieser Stelle
aber jederzeit noch einmal anders entschei-
den. Der gewahlte Bieter wird zum Auftrag-
nehmer fiir dieses Gewerk, ist also auch der-
jenige, dessen Preise fiir die weitere Projekt-
verfolgung maBgeblich sind. AuBerdem wer-
den alle iibrigen Preisgruppen beim Fest-
schreiben des Auftrags entfernt! Es ist des-
halb wichtig, die Bieter in einem friiheren Pro-
jektstadium zu erfassen und dieses auch fest-
zuschreiben!
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Daten Preisgruppe Auftragnehmer

Bearbeitung Preisgruppen

l,a Speichern @ Abbruch | {» Zeile einfigen 4 Zeile anhingen < Léschen

Umlage in %2

Skonto 2in % 0,00

Skonto 2 Fristin Tagen |

Bauwesenversicherung 0,35

Baustrom 0,00

Bauwasser 0,00

Baureinigung 0,00

WC-Nutzung 0,00
Sicherheitseinbehalt

AZ% 10,00

SZ% 500

|Bezeichnung Preisgruppe ~ Adressbegriff v| Ancnym |Wéhrung " LW-Default| Std.Preisgruppe
Hausner GmbH iHausner iB4 EUR i
- Daten zur Preisgruppe
@ Speichern (5) Abbruch | & Als Standard verwenden
Angaben 1 | Angaben 2 i Standard-Werte
Skonto Vertragserfullungsburgschaft
Skonto 1in % 2,00 dber 200.000,00
Skonto 1 Fristin Tagen |7 vam 06.09.2015 n

befristet bis | ps5,09,2019 n

Steuer

Steuer-Nr. 150-16-172

Freistellung Bauabzugsteuer

Bescheinigung giltig bis | pg,08.2018 -

Fristen
Zahlungsfrist in Tagen 30

Gewdhrleistung in Jahren 400

Druckausgabe Buchungsdokument Bauvertrag

€ s()a -
=
o R
() Speichern und beenden "> Einfiigen
7 Speichern & Aniyingen
& Abbruch ¥ Laschen
% Wiederherstellen

Extras Stammdaten

= =8B

 Ansichten N Si Pn
= =]

Sef

K
=

Stichwort

Abrechnungsbuchungen [Barohaus GBW Munchen, Erssbeiten ] X ﬂ

-

‘ ‘F‘us\l\un Beleg-Nr. |
[Bo [J

auf o 1 B

vom 25.04 2017

Bauvertrag
awischen
Auftragnehmer Aufiraggeber
Fima Fima
Hausner ‘GEW Sotware AG
Maistralle & Amulistale25
80337 Minchen 80333 Miinchen
Baworhaben Birohaus GEW Minchen
Gewerk Erdarbeiten_
Planung GEW
EBauleitung Huber
Vertragsart Wericertrag
Des bot des wm20.4.2017

Die Pléne Bauzeitenpian. AusGhrugspisne

Summe Leistun gsverzeichnis 10721000 EUR
AufAbschizg 3% 221950 EUR
Gesamtbetrag AutA bschisge 221330 EUR
Auftragssumme Netto 10411010 EWR
zzgl. Mwst 120 % 1978052 EUR
Auftragssumme Brutto 12389102 EUR
Ausfiihrungsfrist ab: 1.5.2017, spiteste Fertigstellung: 31.52017
Vertragsstrafe 5 Tausendstel der Aufirags-Nemosumme:

129,00 £ UR pauschal pro Werkiag

% g

Gewshrieistung 4.8hre
Vertragserfiilungshiirgschaft  iiber 200.000,00 £ R fiegt vor. Sie wurds gestelit 3m 8.3 2015

tetbis 59,218

Az 10.0in % der

254217

und istbefris-

Sicheheitseinbehat 52 £0in% der in giei-
oher Hohe abgelost weren.

Abziige Digse Batrsge werlen von der AUTagnehmerorienng abgazogen. Wem
hier ks . sind die jeweil o Aufrag-

s
nehmer gemat VOB selbstzu eranlassen und zu bezshien




California.

AN bezogene Vertragsdaten

Wahlen Sie nun noch, in den Eigenschaften
des LVs, in der Kategorie Aufragnehmer/Ad-
ressbegriff den AN aus Ihrer Adresskartei aus
und geben Sie auch wichtige Vertragsdaten
wie Skonto, Zahlungsfrist, Umlagen, Sicher-
heitseinbehalte, Fristen etc. ein. Diese Infor-
mationen verwendet California.pro spater
beim Erstellen der Buchungsdokumente.

Alternativ zu den Eigenschaften im LV kon-
nen Sie die Auftragnehmer bezogenen Ver-
tragsdaten auch im Dialog Aufnahme PG/Bie-
ter ... eingeben, indem Sie in der Spalte Be-
zeichnung Preisgruppe doppelklicken und im
sich offnenden Dialog die entsprechenden
Daten erfassen. Die Adresszuweisung des
Auftragnehmers kann ebenfalls aus dem Dia-
log Aufnahme PG/Bieter... erfolgen, indem Sie
durch einen :KLICK in der Spalte Adressbe-
griff den Eintrag des AN aus der Adresskartei
auswahlen.

Auftraggeber festlegen

Hat Ihr Bauvorhaben schon einen Auftragge-
ber, sprich einen Bauherrn, zugeordnet?
Wenn Nein, dann sollten Sie das jetzt nach-
holen. Markieren Sie hierfiir das Bauvorha-
ben in der Projektiibersicht durch einen
KLICK mit der linken Maustaste und wahlen
Sie in den Eigenschaften in der Kategorie Auf-
traggeber | Adressbegriff den entsprechenden
Eintrag aus.

| Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Auftragsvergabe

Buchungsdokument Bauvertrag

Nach festschreiben des Auftrags ist es mog-
lich Buchungen (z.B. ein Auftragsformular)
und auch Abrechnungen in diesem LV zu er-
stellen.

1. Mit einem KLICK auf B in der Sym-
bolleiste wechseln Sie in die neue An-
sicht Bearbeiten Abrechnungsbuchun-
gen. Hier werden alle Buchungsformu-
lare, z.B. auch Zahlungsanweisungen,
Abnahmen etc. erfasst und bearbeitet.

2. KLICK auf * &ffnet das Auswahlfenster
fir die Buchungsformulare. Zum Einfi-
gen des Auftrages den Typ auf Bauver-
trag auswahlen und mit OK bestatigen.

3.  Nachdem das Auftragsformular als
neue Zeile nach der Kopfzeile BO ange-
fugt ist, wird automatisch der Textedi-
tor geodffnet. Die Information aus den
Auftragsdaten im LV werden automa-
tisch eingetragen, einige weitere Einga-
ben werden noch abgefragt. Nach der
Bearbeitung speichern Sie das Formular

mit einem KLICK auf 4.

4.  Das Auftragsformular kdnnen Sie dann,
wie gewohnt, (ber die Druckansicht
kontrollieren und ausdrucken. Einfach
in der Liste der Buchungen die ge-
wiinschte Zeile markieren, KLICK auf

. und es bffnet sich der Druckdialog.

11
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Druckansicht Leistungsverzeichnis mit Preisen

Druck
‘ e Ausgabe als Leistungsverzeichnis mit Preisen
Ausgabe ber Layout |y
25.04.2017 Auftrags Leistungsverzeichnis Seite 3 von 9
Biirohaus G&W Miinchen Erdarbeiten_
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Baustelleneinrichtung
11 Einrichten Baustelle Auftrags Leistungsverzeichnis
Einrichten der Baustelle fiir samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten Leistungen. Gertiste mit mehr als 2 m Arbeitsbiihnenhéhe Gber M
Fuliboden oder Gelande werden gesondert vergltet. Ausfiihrung fiir 07.07.2017 n
1Familienwohnhaus =
[m]
1 psch 0,00 0.00
12 Vorhalten der Baustelleneinrichtung Abbrechen Hilfe
Vorhalten der Baustelleneinrichtung fir samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen. Gertiste mit mehr als 2 m Arbeitsbihnenhahe Gber
FuRboden oder Gelande werden gesondert vergitet. Ausfiihrung fiir
1Familienwohnhaus.
1 psch 650,00 650,00
13 Raumen der Baustelle
Raumen der Baustelle fir samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefohren
Leistungen. Geriiste mit mehr als 200 m Arbeitsbiihnenhéhe iiber FuRboden
oder Gelande werden gesondert vergitet. Ausfiihrung far 1Familienwohnhaus.
1 psch 1.280.00 1.280.00
14 Bauwasseranschlud
Bauwasseranschluld einrichten, vorhalten und raumen,
Vorhaltedauer in Monaten '3’
1 psch 650,00 650,00
Export GAEB DA 86 Auftragserteilung
» -
€ 523 -+ Export GAES XHIL 3.2
- Start Import Export Extras
Austauschphase DABG Auftragserteilung -
GE3 . 7 coow
Export GAEB GAEB 2000 Teuttassung Kurz- und Langtext -
GAEB XML 3.1 Varlauftext
GAEB XML 3.2 Preisausgabe Hausner GmbH -
SCHUCO-Export GAEB-XML
Vorgabe Mw5t %
0Z-5chema s
ASCll-Zeichensatz ANSI-Zeichensatz
@ Kostenstellen Dok Kosten DIN276 /02
Kostentrager =
Kostenstellen
Bietertextergdnzungen Versand uber
fullt rti
ausgefillt exportieren 7 £-mail 7 wwn
Ausschreibertexterganzungen
D zusatzlich exportieren D Webvergabe
Losbildunag Al Vergabemanager
Abbrechen Hilfe
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Anlagen zum Auftrag

Als Anlage zum Auftrag sollten Sie auch noch
ein Auftrags-Leistungsverzeichnis hinzu-
fiigen (notwendig vor allem bei Anderungen
der Leistungen gegeniliber der Ausschrei-
bung). Hierfur wechseln Sie mit KLICK auf
El wieder in die LV- Standard-Ansicht und
drucken das LV als Leistungsverzeichnis
mit Preisen aus bzw. exportieren es als pdf.

Zusatzlich kdnnen Sie dem Auftragnehmer
auch noch eine GAEB-Datei in der Datenart
DA 86 (Auftragserteilung) zukommen lassen.
Er wird diese eventuell als Grundlage fir
elektronische AufmaBe nutzen, die er Ihnen
dann als DA11-Dateien fiir die Abrechnung
zuriickschicken kann.

Im, nunmehr beauftragten, LV ist jetzt auch
die Kostenfeststellung mdglich. Wechseln Sie
hierfiir in die Abrechnungsansicht F& und er-
fassen Sie dort die Abrechnungsmengen. Die
Abrechnung ist jedoch nicht Gegenstand die-
ser Kurzanleitung.

Die Auftragsvergabe ist damit abgeschlossen
und Ihr LV befindet sich nun im aktuellen Sta-
dium Nachtrag 1.

13



14

California.pro

AVA-Software by G&W

Normale LV Ansicht (Projektstadium Nachtrag 1)
(mit geanderten Planungsmengen, Nachtragspositionen, entfallenden Positionen)

_— = E Fa % Hierarchieverschiebung nach links
IF ol K = Hierarchieverschiebung nach rechts
Ansichten M Si Pe B Preisgruppen % Offnen/Schliefien von Hierarchiestufen
= 5] Bieter % Alles schliefien auBer der aktuellen Stufe

i1, Neunummerierung

= Automatische LV-Prifung (aktuelle Ansicht)

E Zuordnungsprifung Kostenstellen/Kostentrager
@ Verdichten auf Positionen mit Fehlerkennung

Hausner = Machtrag 1 hd
Position Stichwort ~| Menge ~| Einheit ~| EP  ~ GP - |Entfalll Summe ~
ﬂ;] * Leistungsverzeichnis [ ] 114.828,00
51 | = » 1 Baustelleneinrichtung [ ] 1.100,00
P = 11 Einrichten Baustelle 1 psch 0.00 0,00
E =3 12 Vorhalten der Baustelleneinrichtun 1 psch 650,00 vl
| = 13 Raumen der Baustelle 1 psch 1.280,00 vl
| = o 14 Bauwasseranschluld 1 psch 650,00 650,001
| = o 15 Baustromanschluflt 1 psch 450,00 450,001
51| = » 2 Oberbodenbewegung ] 10.490,00
51 =l e 3 Bodenaushub fir Baugruben [] 57.675,00
P_ [s] 21 Baugrubenaushub, Seitliche Lager 450 m* 2,50 1.575,00:]
E [=} 32 Baugrubenaushub. Aushub beseiti - 2600 m* 18,80 51.480,00: 1
| 5 =] 33 Boden fir Fundamente, 385 m* 12,00 4.620,00: 1
51 e 4 Bodeneinbau in Baugruben [] 15.570,00
? =l » 5 Planum herstellen, Verdichten Verf ] 26.993,00
E =3 | Planum fur Sauberkeitsschicht. Br - 1350 m* 0,70 945004 |
il =] 52 Trennschicht PE-Folie 1150 m* 1,85 212750 1
E [=} 53 Dranschicht aus Schaumkunststoff 4410 m? 21,55 23920501
51 = 5] Machirage [] 3.000,00
| = o 61 Findling entfernen 2 St 500,00 1.000,00 ]
| = o 6.2 Hecke roden 20 m 100,00 2.000,00: ]

Nachtrags LV Ansicht (Projektstadium Nachtrag 1)
(Relative Darstellung, nur Nachtrage werden angezeigt)

=_— = B P
Fols K J
Ansichten | M §i Pr Preisgruppen
= =] Bieter

< Hierarchi
= Hierarchiev:

hiebung nach links
schiebung nach rechts

% Offnen/SchlieBen von Hierarchiestufen
Y Alles schlieBen auBer der aktuellen Stufe

i1, Neunummerierung
= Automatische LV-Priafung (aktuelle Ansicht) \
E Zuordnungsprifung Kostenstellen/Kostentrdger | Ausschreiben

@ Verdichten auf Positionen mit Fehlerkennung
]

£ Necreg 1 Autag/Nechirg Birohaus G Minchen, xtrocten] [

|F'usitiun Stichwort ~| Geplant | Beauftragt | Machzutrag | Einh ~| EP GP  ~|Enffalltl Summe ~
150 |=) & Leistungsverzeichnis [] 6.410,50
§1]| = ¢ 1 B inrichtung L] -1.930,00
B | o 12 Worhalten der Baustelleneinrichtung : nur EP 1 = psch 650,00 -650,00 v
B | o 13 Raumen der Baustelle nur EP 1 -1 psch 1.280,00 -1.280,00 vl
51 = - 3 B fiir Baugruben L] 2.970,00
P_ o 32 Baugrubenaushub. Aushub beseitige : 2600 2450 150 m* 19,80 2.970,00:[]
H = . 5 Planum herstellen,Verdichten Verf | 2.370,50
E o 53 Dranschicht aus Schaumkunsistoffsi : 1110 1000 110 m* 2155 2.370,50 (]
151 | - 6 Nachtrage ] 3.000,00
[P | (=B | Findling entfernen 2 2 St 500,00 1.000,00 [
P | © 62 Heckeroden 20 20 m 10000 2.00000 |
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Nachtragsbearbeitung

Nachtrdge allgemeines

Dass Leistungen so ausgefiihrt und abgerech-
net werden wie ausgeschrieben, ist eine Ide-
alvorstellung, entspricht aber praktisch nie
der Realitdt. Anderungswiinsche seitens der
Bauherren, unvorhersehbare Schwierigkeiten
z.B. im Baugrund, manchmal auch eine noch
unvollsténdige Planung zum Zeitpunkt der
Ausschreibung sind Griinde fiir Nachtragsfor-
derungen seitens der Auftragnehmer.

Nun ist nicht jede Nachtragsforderung auch
gerechtfertigt, die Verwaltung der selben ist
jedoch meist Aufgabe der ausschreibenden
Stelle.

Nachtrdge entstehen in der Regel durch:

e Mengenanderungen an vorhandenen
Leistungspositionen (auch Entfall).

e  Veranderungen am Leistungsinhalt.

Es ist fiir eine Projekt- und dessen Kostenkon-
trolle auf LV-Ebene von groBter Bedeutung,
alle Leistungsanderungen zeitnah zu bertick-
sichtigen, also auch Mindermassen bzw. ent-
fallene Leistungen, um so eine verantwortli-
che Kostenplanung und Kostensteuerung fiir
Ihren Auftraggeber gewahrleisten zu kdnnen.

Um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern bietet
California.pro eine intelligente Nachtragsbe-

| Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Nachtragsbearbeitung

arbeitung mit automatischen Projektstatisti-
ken und sogar Prognosen Uber die zu erwar-
tenden Schlusskosten eines Gewerkes und
natlirlich des Gesamtprojekts an.

Nachtrdge erfassen

Fir die Erfassung eines Nachtragsangebotes
offnen Sie zuerst das gewinschte LV:

1. Die Standardansicht El zeigt nach
dem festgeschriebenen Auftrag als
nachstes das Stadium Nachtrag 1 an.
In der Mengenspalte sind die bisher be-
auftragten Massen der Leistungspositio-
nen zur Bearbeitung freigegeben.

2. Anderungen in den Mengen bewirken
nun automatisch einen Nachtrag. Mehr-
massen addieren Sie einfach zu den Pla-
nungsmengen der entsprechenden Posi-
tionen oder erfassen Sie -wie gewohnt -
in einem AufmaB Ihrer Wahl.

3. Zusatzliche Positionen fiigen Sie in
den Leistungsbereich ein, zu dem sie ge-
héren. Zur besseren Ubersicht kdnnen
Sie aber auch (z.B. am Ende des Leis-
tungsverzeichnisses) eine neue Sum-
menstufe Nachtrdge hinzufiigen, in der
Sie dann die zusatzlichen Positionen auf-
nehmen.
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GAEB XML Import Nachtrag

€ 3@ -~ California.pro [43575)

Stat | Import = Export  Extras  Stammdaten Semice  Anzeige Hilfe

“Z' GAEE Datei importieren DN Datanorm Textabruf | BT STLB/STLK Positionen einfugen | [ Manueller Aufruf zum Import Materialdaten/Eigenleistungen aus ERP-Systemen
B 5TLB-Bau Textabruf "1 Heinze Textabruf 8l Stuttgarter Leistungsbuch
3 LVExpress-V2 Textabruf 48 Heinze Online =5 Import ONorm-Dateien
C STLE-Bau Online ® Import aus TEPOS
3 urchaus G Nnchen, o 1< |
Hausner GmbH A Machtrag 1 A Deutsch / Deutschland
Position Stichwaort ~| Menge ~| Einneit | EP - GP - | Entfalll Summe -| AufAb | Ges.Netio ~
150 | = e Leistungsverzeichnis | 91.720,00 -2.751,60 88.968,40
P | o112 Vorhalten der Baustelleneinrichtung 1 psch 650,00 650,001
P | o113 Raumen der Baustelle 1 psch 1.280,00 i~
B | @ i14 anschiult 1 psch 650,00 650,00 |
B | <15 Baustromanschiuft 1 psch 450,00 450,00 |
51| o e 2 ‘Oberbodenbewegung [] 9.402,50 0,00 9.402,50
P | o241 ‘Oberboden abtragen und seitlich lagern 250 m* 0,00 0,00:]
P | o222 Gelagerten Oberboden andecken 250 m* 475 118750
P | o233 Baugelande abraumen 2500 m* 2,25 5.625,00
B | 024 Gerodete Gelandeflachen planieren 1850 m* 1,40 2.590,00
51| o e 3 Bodenaushub fiir Baugruben 57.675,00 0,00 5757500
B | ©i31 Baugrubenaushub, Seitliche Lagerung 450 m* 3,50 1.575,00
B | ¢ 32 B ub. Aushub itigen 2600 m* 19,80 5145000
P | o33 Boden fur Fundamente, 385 m* 12,00 4.620,00
151 | = e 4 Bodeneinbau in Baugruben | 15.570,00 0,00 15.570,00
P <41 Fundamente/Kellerwande hinterfllen. Bod 450 m* 8,50 3.825,00:]
F'_ < i42 Fundamente/Kellerwande hinterfillen. Lief 235 m* 32,00 9.120,00i |
E <43 Sauberkeitsschicht fur Baugruben, mitKie 125 m* 21,00 262500 |
|51 | e 5 Planum herstellen,Verdichten Verfestig. ] 3.072,50 0,00 3.072,50
B | o 51 Planum fOr Sauberkeitsschicht. Breite = 5, - 1350 m* 0,70 945,00 ]
P | o 52 Trennschicht PE-Folie 1150 m* 1,85 212750
[E | ©:53 Dranschicht aus Schaumkunststoffsickerpl - 1110 m?* 2155 |
51| = e [E___ JNacntrage i 4.250,00 0,00 4.250,00
B | Q6.1 kontaminiertes Erdreich entsorgen 10 m* 85,00 850,00i |
B | @62 Findling beseitigen 1 St 400,00 40000
P | o 63 Hecke roden 20 m 100,00 2.000,00: 1
P | o 64 Unrat beseitigen 1 psch 1.000,00 1.000,00:]
Califoria.pro
Das LV ist nicht leer.
Der zu empfehlende Standardweg ist der Import in ein leeres LV mit
anschliessender manueller Integration in das bestehende LV,
Wenn trotzdem importiert werden soll:
Bereits vorhandene Summenstufen ader Positionen (identischer Typ,
Pesitionsbezeichnung und Stichwert) werden nicht noch einmal importiert, auch
wenn sie abweichende Inhalte tragen sollten. Auf/Abschlige auf Ebene LV kénnen
nicht importiert werden. Wenn vorhanden, werden Preise in die aktuelle
Preisgruppe abernommen.
Soll der Import durchgefihrt werden 7
Nein
Californiapro
Soll eine Einsortierung der importierten Positionen in das bestehende LV versucht
werden?
Califarniapro X

Der Import wurde durchgefiihrt. Falls das Ergebnis Ihren Erwartungen nicht
entspricht, kannen die importierten Positionen im Mend auf der rechten
Maustaste mit der Funktion 'Lésche alle neueingefagten Positionen (grin)'
wieder entfernt werden,




California.

4. Positionen, die entfallen, kennzeich-
Sie Eigenschaft
Pasition entfalit

nen mit  der
. Diese fin-
den Sie in den Eigenschaften der Posi-

tion in der Kategorie LV-Positionsdaten.

5. Fir Eventual-, Bedarfspositionen,
die nun doch zur Ausfiihrung kommen
andern Sie die entsprechenden Eigen-
schaften

= IV-Positionsdaten
Automatischer Positionszusatz

gein Zusatz

2 entualposition

@ Bedarfsposition

Ev./Bedarf Ausweisung nur E-Preis

Diese befinden sich ebenfalls in der Ka-
tegorie LV-Positionsdaten. Diese Ande-
rung passiert (brigens automatisch,
wenn sie bei einer Bedarfsposition eine

Abrechnungsmenge erfassen.

6. Wenn Sie jetzt mit einem KLICK auf M
in die Ansicht Auftrag/Nachtrag wech-
seln, kdnnen Sie die Veranderung ge-
geniiber dem Auftrags-LV sehen:

e Die Spalte Beauftragt zeigt die bisher
beauftragte Menge.

o Die Spalte Nachzutragen zeigt als Dif-
ferenz zwischen Auftrag und Nachtrag
die relative Nachtragsmenge an

7. Mit dem Schalter [¥] Relativ/Absolut
wechseln Sie zwischen absoluter und
relativer Darstellung der Nachtragssum-
men.

| Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Nachtragsbearbeitung

Nachtridge per GAEB XML Import

Zum Erfassen von Nachtragen gibt es als Al-
ternative zu der oben beschriebenen Methode
noch eine deutlich bequemere Mdglichkeit.
Lassen Sie sich doch vom Auftragnehmer eine
GAEB-XML-Datei schicken und importieren
Sie diese in California.pro. Geeignet hierfiir ist
die X86-Auftragserteilung. Sie kdnnen aber
auch eine X81-Leistungsbeschreibung oder
eine X82-Kostenansatz verwenden. In jedem
Fall sollte die GAEB-Datei Preise enthalten, al-
ternativ kdnnen die Preise auch nachtraglich
erfasst werden.

Die Nachtrags-Datei sollte der Auftragnehmer
am besten, als Teilexport (nur die Nachtrags-
positionen) aus dem Auftrags-LV erstellen,
was nur mit GAEB-XML mdglich ist.

Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen,
importieren Sie die GAEB-Datei zunachst in
ein leeres, temporar angelegtes Zwischen-LV
und priifen dort den Inhalt auf Konsistenz mit
Threm Auftrags-LV (Positionsnummern, Men-
gen, Gliederungsstufen etc.). Aus diesem
Zwischen-LV kopieren bzw. Ubernehmen Sie
dann die Nachtrage in Ihr eigentliches Ge-
werke-LV.

Hinterher kdnnen Sie das temporare LV wie-
der leeren (fiir den nachsten Import) oder
komplett 16schen.
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Dialog Nachtragsgruppen verwalten

= Nachtragsverwaltung

" Speichern und beenden = Abbruch (] Gruppen verwalten ,f Extras - 0 Hilfe

Machtragsgruppe ~| Position Stichwort Nachzutra | Bemerkung - | Datum |
<nur EP> 1.2 Vorhalten der Bauslleneinrichtung -1
13 Raumen der Baustelle -1
Machtrag 1 32 Baugrubenaushub. Aushub uaseitigen 150
53 Dranschicht aus Schaumkunststoifsickerplatten 110
fi1 Eindling antfarnan 2
Nachtragsgruppen verwalten
Festgeschriebene Gruppen Aldive Gruppen Daten der Gruppe
Gruppen-Bezsichnung Gruppen-Bezeichnung Fest j/n Bezeichnung | Nachiragsgruppe 2
Machtrag 1 Ja Bemerkung
<nur EP Ja
Nachtragsgruppe 2 Nein
O Beim Festschreiben des nachsten
Stadiums beriicksichtigen
Nachtragsmengen automatisch zuordnen
0K | mgbechen || Hife
Dialog Nachtragsverwaltung
[iz Machtragsverwaltung x
" Speichern und beenden = Abbruch [ Gruppen verwalten ,f' Extras - 0 Hilfe
MNachtragsgruppe =| Position Stichwort Machzutra | Bemerkung zur Menge | Datum zur
=nicht eordnet= (32 Baugrubenaushub. Aushub beseitigen 75
=nur EP= 12 Vorhalten der Baustelleneinrichtung -1 Fos enffallt
Raumen der Baustelle -1 Fos entfallt
MNachirag 1 \ Findling entfernen 2 QK
Hecke roden 20 OK
Baugrubenaushub. Aushub beseitigen 75 nur zur Halfte genehmigt
Machtragsgruppe 2 Dranschicht aus Schaumkunststoffsickerplatten : 110 in Diskussion

-

Gruppe *

Bezeichnung

Machtrag 1

Abbrechen Hilfe




California.

Wenn Sie sich mit Ihrem Auftragnehmer ab-
gesprochen haben (bzgl. Nachtrags-Positi-
onsnummern etc.) kénnen Sie die GAEB-XML
auch direkt in Ihr Gewerke-LV importieren.
Neue Nachtragspositionen werden dann ohne
Umweg im aktuellen Stadium angefiigt.
Beachten Sie hierbei bitte die ausfiihrlichen
Hinweise, welche Sie Uber das Verhalten ei-
nes GAEB-Imports in ein bestehendes LV in-
formieren.

Fir die Zuordnung der Nachtragsmengen und
Positionen stehen Ihnen in der Nachtragsver-
waltung Nachtragsgruppen zur Verfligung.
Daher kénnen Sie die Nachtragspositionen
unabhangig von deren Zugehdrigkeit zu ein-
zelnen Nachtragsauftragen erfassen.

Nachtragsverwaltung

Haufig wird es vorkommen, dass die Nach-
trage zwar gefordert sind, und Sie sie deshalb
schon im LV erfasst haben, dass sie aber vom
Auftraggeber noch nicht freigegeben wurden.
Hierfir gibt es in California.pro ab Version 8

die E Nachtragsverwaltung

Im Dialog Nachtragsverwaltung sind alle Po-
sitionen aufgelistet, die aktuell einen Nach-
trag bedingen. Diese Positionen kdnnen Sie
nun sogenannten Nachtragsgruppen zu-
ordnen. Mit Hilfe der Nachtragsgruppen wird
verwaltet welche Positionen mit welcher
Menge im ndachsten genehmigten Nachtrag
enthalten sind und welche nicht.

Sie 6ffnen zuerst den Dialog

1 Gruppen verwalten

| Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Nachtragsbearbeitung

In der mittleren Listbox sehen Sie die aktiven
Gruppen. Eine Gruppe ist bereits angelegt.
Sie tragt zunachst den gleichen Namen wie
das aktuelle Projektstadium Nachtrag 1, kann
aber bedenkenlos umbenannt werden. Wenn
Sie den Namen mit Klick markieren, sehen Sie
rechts die Daten der Gruppe.

Am wichtigsten ist:

Beim Festschreiben des nachsten
Stadiums bericksichtigen

Fligen Sie jetzt eine neue Gruppe hinzu:

@ Gruppe anlegen

und geben Sie ihr eine Bezeichnung, z.B.
Nachtragsgruppe 2. Diese Gruppe soll beim
Festschreiben des ndchsten Stadiums nicht
beriicksichtigt werden.

Zurtick im Dialog Nachtragsverwaltung wird
nun den nicht genehmigten Nachtragspositi-
onen die Nachtragsgruppe 2 zugewiesen. Die
rote Farbe kennzeichnet, dass diese Gruppe
nicht festgeschrieben wird. Positionen (z.B.
Position entfallf), welche automatisch in der
Nachtragsgruppe <nur EP> zugewiesen sind,
werden beim Festschreiben des nachsten
Stadiums in jedem Fall beriicksichtigt. In die-
sem Dialog kénnen Sie nun auch noch die
Nachtragsmenge verandern. Wenn z. B. nur
ein Teil der nachzutragenden Menge beauf-
tragt (=festgeschrieben) werden soll, weil
nur diese aktuell vom Bauherrn genehmigt
ist. Geben Sie einfach in der Spalte Nachzu-
tragen die reduzierte Menge ein und die Posi-
tion wird automatisch gesplittet. Weisen Sie
jetzt dem nicht genehmigten Teil die Nach-
tragsgruppe 2 zu.
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Festschreiben Projektstadium Nachtrag 1

LV-5tadien
@ Beenden | 7] Beenden und LV starten
Fest |Inakti Projekistadien Nr. PGIAN | Datum rel Metto % MwSt Brutto
| | Kostenschatzung 0,00 1] 0,00 0,00
vl | Kostenberechnung Kalkulation 26.04.2017 11458462 19 2177298 136.367 60 :EU
[ O Kostenanschlag Hausner 26.04.2017 106.249,15: 19: 20.187,34: 12643649 :EU
| | Auftrag Hausner 26.04.2017 105.164,97: 19: 19.981,34 12514631 EU
[ ] | Machtrag 1 Hausner vl 1.03790: 19 197,21 123511:EU
=Planung gesamt= Hausner 6.21819: 19 1.181,46 7.39965:EU
] [] Kostenfeststellung _Hausner 26.04.2017 99.371,65: 19: 18.88061: 118.252,26 ¢
Stadienfestschreibung
Der aktuelle Stand soll mit der Preisgruppe 'Hausner' festgeschrieben
werden, Mach der Festschreibung kann das Stadium nicht mehr gedndert
Stadienrechte: Stadien fi hreiben ist ¢ Yy
%
Festschreibungsoptionen
Keine Datenfortschreibung, Abschluss der Entwicklung
®) Fortschreibung Machtrag 1
Bildung eines Zwischenstadiums
QK Abbrechen Hilfe
Druckansicht Nachtragsverwaltung nach Gruppen
Druck
e Ausgabe als Leistungsverzeichnis mit Preisen -
Ausgabe uber Layout | Leistungsverzeichnis Blankett
LV-Optionen Seitenkopf Leistungsverzeichnis mit Preisen
Seite 1 Nachtragsvenwaltung nach Gruppen
LV-Anhang Folgeseiten | Nachtragsvenaltung nach Positionen
Seitenfuss 10.07 2007 Machtragsvervaltung nach Grippen Seite 1van 1
Biirofaus GBVVMinchen Ercarbeiten
Seite 1 Ale Wahrungsangaben in EUR
Position ‘Stichwort Menge Einheit 4 Ed
9
Nach 1 fi hrieben an: 10.07.2017
Texteintrag Kopizeile —
Sachbearbeiter 12 Vioralien der Bausshendinrichtung
Fos entfalt
Datum 1 psch s000  s2m
12 Féumen der Bawstdle
Schwarz-Weiss-Druck Fozanrait
1psch 128000 -1280,0
Machtrsg 1
ok &1 Finding entfeman
oK
25t 500,00 1000,00
62 besie s
oK
m 100,00 200000
‘Summan Seadium Nachtrag 1
Netro. 103750
MwSt 18721
Bruto 123511
Nachtrag 2
Macht ragsgruppe 2 wird nicht festge schrieten
32 Baug ubenaushub. Aushub beseiigen
nosh neht ganehmigt
150mF B 257000
53 Drénschicht aus Schaunkuns sbiickeplaten
in Distusson
110 ko) 237050
Summen Stadium Nachtrag 2
teto o
st 000
Brutio 000




California.pro | Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Nachtragsbearbeitung

In der M-Ansicht des LVs werden jetzt nur
noch die Kosten der festzuschreibenden
(=genehmigten) Nachtragsgruppen ange-

zeigt. Uber & Optionen kénnen

Sie einstellen, welche Nachtragsgruppen in
die dargestellte Nachtragssumme einflieBen
sollen.

Optionenen Nachtragsverwaltung

Nachtragsmengen fur folgende Gruppen anzeigen

Gruppen-Bezeichnung Fest j/n

Machtrag 1 Ja
<nur EP Ja
[] Nachtrgasgruppe 2

Nein

0 Nachtragsmengen von allen Gruppen anzeigen
die festgeschrieben werden

Abbrechen Hiffe:

Nachtrags-Stadium festschreiben

Durch festschreiben des Projektstadiums
Nachtrag 1 wird der Nachtrag 1 als ,,geneh-
migt" erklart. Wenn Sie im Dialog LV-Stadien

rel

die Checkbox in der Spalte
dann werden in den Betragsspalten statt der
Gesamtsumme des LVs nur die Nachtrags-
summen angezeigt. In der Zeile <Planung ge-

setzen,

samt> sehen sie immer die derzeit offene
(nicht festgeschriebene) Nachtragssumme.

Beim Festschreiben des Stadiums Nachtrag 1
werden nur die Nachtrage aus der Gruppe
Nachtrag 1 festgeschrieben, alle anderen
Nachtragspositionen (im Beispiel alle in Nach-
tragsgruppe 2 ) wandern in das nachste Pro-
jektstadium Nachtrag 2, welches automatisch
angelegt wird.

Thr LV befindet sich nun im aktuellen Stadium
Nachtrag 2.

In der M -Ansicht des LVs sehen sie nun die
Nachtragssummen des jeweils angewahlten
Stadiums.

Machtrag 1

Stadien bearbeiten / festschreiben ..
Kostenschiatzung
Kostenberechnung

Kostenanschlag

Auftrag

Machtrag 2

Beachten Sie hierbei auch die Einstellungen in

den E Optionen

Druckausgabe Nachtrage

Seit California.pro Version 8 gibt es zwei neue
Reports, mit denen Sie Ihre Nachtrdge doku-
mentieren kdnnen, namlich Nachtragsverwal-
tung nach Gruppen und Nachtragsverwaltung
nach Positionen.

Hierfur rufen Sie in der M -Ansicht des LVs

die Druckansicht % auf und wihlen den
gewiinschten Report aus z.B.

Ausgabe als Machtragsverwaltung nach Gruppen -

In den Reports sind die bereits festgeschrie-
benen, sowie die geplanten Nachtrédge mit
ihren jeweiligen Summen Ubersichtlich dar-
gestellt.
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Druckausgabe Nachtrags-Auftrag

1072017

im Mamen und euf Rechnung des o.g. Aufiraggebers Tber die in der An-

€ (@3 -
Start | Mgport  Export  Bdras  Stammdaten  Service
(@ Speichern und beenden | Finfugen EN=NSI Nachtrag
7 Speichern @ Anfigngen F ol BROK zum Hauptaufirag
& Abbruch Hlaschen W Ansichten N Si Pr Prej
% Wiederherstellen SN =] Aufiragnehmer uftragacier
Fausner £ Sctware 4G
® Abrechnungsbuchungen [Biirohaus G&W Manchensdarbeiten_] ><I Mis bae & Amulfsiralie 25
o 80337 Minchen 80335 Miinchen
3
g
2 |F‘cs\tmn Beleg-r. \ Stichwort
g|Bald H H - Birchaus GEW Manchen
auf o 1 : i vom 25.04.2017 Gewerk Ederbeiten_
nta o 2 : Nachtrags-Auftrag vom 10.07.2017 _— .
lage aufgefuhrien Leistungen erteitt

Auftragsentwickiung  Datum Netto Mwst Brutts
Autrsg 0507017 10411070 187R082 12289102 EUR
Bisher beauftragt 0807 2017 704.110;6 7179?30!? 713;89'7072 EUR
Neuer Nachtrag (incl. AufiAbs chisg)
Nachirag 1 07T 104175 18582 124mE EUR
Meue Aufiragssumme 114.561,85 2176675 13622880 EUR
Fir diesen geten unverandert aucn e
die Seontoversinbarungen:
Sk onto bei Zahiung innerhelb 7 Tagen: 2,00 %
S cnto bei Zahiung imnerhal> 0 Ta gen: 0,00 %
Zariungs ziel o Abzige: 20 Tage,
Bemerkungen:
Ort, Datum Auftragnehmer Aufraggebe
Anlage: N cirags-Leisturgsverzsichris
Druck
(e Ausgabe als Leistungsverzeichnis mit Preisen -
Ausgabe dber Layout | -
Lv-Optionen Seitenkopf
Seite 1 -
LV-Anhang
Folgeseiten -
Seitenfuss
Seite 1 -
Folgesciten -
Texteintrag Kopfzeile (| Nachirags Leistungsverzeichnis |
Sachbearbeiter ‘CALIFDRNIA_USER |
Beginn mit Seite Hr. 1=
11.07.2017 Nachtrags Leistungsverzeichnis Seite3 von 3 Nummerierung ab Blatt 1
Biirohaus G&W Minchen Erdarbeiten
Alle Wahrungsangaben in EUR
Zusammenstellung
1 Baustellencinrichtung -1.930,00
5 Nachtrige 3.000,00
Zwischensumme 1.070,00
AufAbschlag 3% 3210
Summe 1.037,90
2z2g1. MwSt 19 % 197.20
Gesamisumme 1.236,10




California.

Nachtrags-Auftrag

Um Ihren Nachtrag zu vervollstandigen kén-
nen Sie jetzt noch in der Ansicht Abrech-

nungsbuchungen B cinen Nachtrags-Auf-
trag anlegen.

Héngen Sie einfach unter dem bereits ange-
legten Bauvertrag eine Zeile nta Nachtrags-
Auftrag an. In diesem werden die bisherige
Auftragssumme und die jeweils festgeschrie-
benen Summen der einzelnen Nachtrage auf-
gefiihrt.

Nachtrags-LV

Als Anlage zu Ihrem Nachtrags-Auftrag soll-
ten Sie auch noch ein Nachtrags LV mitgeben.

Hierfiir wechseln Sie in die M -Ansicht zuriick
und wahlen das vorher festgeschrieben Sta-

dium Machtrag 1 -

Rufen Sie die Druckansicht auf und geben Sie

das LV als Leistungsverzeichnis mit Preisen ™

aus.
Eventuell Titel Feld

Texteintrag Kopfzeile |Nachtrags Leistungsverzeichnis |

noch den im

eintragen. Die Druckansicht wie gewohnt als
pdf exportieren und dem Nachtrags-Auftrag
beilegen.

| Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Nachtragsbearbeitung

GAEB Export Nachtrag

Sie kdnnen Ihrem Auftragnehmer bzw. dem
Bauherrn das Nachtrags LV auch noch als
GAEB-Datei zur Verfiigung stellen. Da es sich
hier um den Teilexport eines Leistungsver-
zeichnisses handelt ist das allerdings nur ab
GAEB XML 3.1 mdglich.

Sie wahlen in der M -Ansicht den Karteirei-
ter Export aus der Multifunktionsleiste und
exportieren das Nachtrags-LV in der Aus-
tauschphase DA 86 Auftragserteilung, am
besten in der aktuellen Fassung GAEB
XML 3.2.

= Jr- =
Datei Start Import Export Extras
m ) GAEB 90
Export GAEB GAEB 2000
GAEB XML 3.1
1 GAEBXML3.2
U SCHOCO-Export GAEB-XML

23



24

California.pro

AVA-Software by G&W

Ubersicht Abrechnungsstand Einzelbereich

27.04. 2017

Hirotaus GEW Minchen

Ube rsicht Abrechrungsstnd Einze Ibe reich

Seite 1wan 1
Erdarteiten
Ale Wshrungsangsben inELR

Entwicklung Leis tungsverzeichnis

Stadium M Preisgruppe Datum M54

HosEnberschnung Kalkulation 28047 HTT2ER

Hosenanzhlag Hausner 2804107 20.187.34

Autrag Hausner 28047 19.581.24

MNechtrag 1 280417 15721

Besufragt ges=: 217855

Planung sktusdl 98425

Gesant akiusll 111.383 18 H.182.80

Kosenistselung 8937188 12.82081

Zahlungsarmweisungennach dem Leistungsrerzeichnis

Beleg Datum Pos.  Stichwort Koste ntriger Saldo Mwe 51 Brutio

1 T 2 1. Abschlags-Zshlungsanwesung vom 931345 1,955 1108200
27042007

2 Zrpar 3 %r‘.ﬁl::-)zrl' lags-Zahlungsanwesung vom 16 48.080,67 875533 54.838,00
05 2

4 rp4aT 5 29

2. Ab=zhlagsZshlungsanwsEung vom
07 062017

Zzhlungzanesisungsn

23

582544 3523300

85,001,868

6.150.32 10115200

Ubersicht Kostenentwicklung Projekt (mit Gewerke Auswahl)

27.04.2017

Ubersicht Kostenentwicklung Projekt Seite 1 von 1
Umbau Birogebaude Alle Wahrungsangaben in EUR
3 Ceverk ! Aufragnehmer Kosten-  Kostenbe-  Kosteman-  Beaufiragf  Planung  Posftionelle
Ea l—j Projekte schitzung  rechnung schiag gesamt gesal
+) £ Effnerplatz
2 3 Verwaltung G&W
= . . Fensterbauarbeiten Netto 137.437,91 13193863 127.98144 12788144 8943898
5 Umbau Burogebaude Holzner MwSt 2611320 2506853 2431647 2431647  16.993,41
9 4 Planung Brutto 13355111 157008116  152297.91 15220781 10643238
= 3 Lws Fliesen- und Plattenarbeiten Netto 32.568,30 32.569,30
= noch nicht vergeben WSt 6.188,17 6.188,17
&1 Rohbavarbeiten Brutto 38.757,47 38.757,47
2] Fensterbauarbeiten
- Putzarbeiten Netto 3343224 387583 3187580 3187588
&l Abdichtungsarbeiten Mauer st 635213 605,42 505,42 505,42
21 Elektroinstallation Brutto 3978437 3793231 3783231 3783231
El Heizung-/ Sanitararbeiten Estricharbeiten Netto 21.876,37 21.876,37
= B noch nicht vergeben WSt 4.155,51 415551
El Fliesen- und Plattenarbeiten Brutto 260328 2503288
&l Putzarbeiten
= . Tischlerarbeiten Netto 587089 5.870,88
=1 Estricharbeiten noch nicht vergeben WSt 1115, 111547
21 Tischlerarbeiten Brutio 698526 6.586.36
£l Metallbavarbeiten Maler-und Trockenbauarbeiten Netto 22.008,08 22,009,068
= . noch nicht vergeben WwSt 418172 4.181,72
E1 Maler- und Trockenbauarbeiten Bt 2619078 2619078
£l Bodenbelagarbeiten
= - - Netto 2040159 20.401,55
=1 Schreinerarbeiten noch nicht vergeben Mwst 187630 287530
E] Baunebenkosten Brutto 2427789 2427789
&) Architekienleistungen Schreinerarbeiten Netto 9.000,00 9.000,00
noch nicnt veraeben HwSt 1.710,00 1.710,00
Brutto 10.710,00 10.710,00
Projektsummen Netto 26259736  163.81552 159.857,33 27158454  89.435,98
Mwst 5369350  3M.42495 3037289 5160106  16.993.41
Brutto 33629086 19494047  190.230,22 32348560  106.432,39




California.

Projektkontrolle

Abrechnungsstand Einzelbereich

Haufig mochte man schnell Informationen
Uber den Stand des momentan bearbeiteten
Gewerks oder auch (ber den Stand eines ge-
samten Projekts. Hierflir stellt California.pro
zu jedem gewilinschten Zeitpunkt die geeig-
nete Projektstatistik automatisch - sozusagen
auf Knopfdruck - als Druckausgabe zur Verfi-
gung. Sie entscheiden vorab, welchen Um-
fang und welche Tiefe die Information haben
soll.

Zuerst die Ubersicht fiir ein einzelnes Gewerk:
3. Sie 6ffnen Ihr auszuwertendes LV und

wechseln mit KLICK auf B in die An-
sicht Abrechnungsbuchungen.

4. KLICK auf Fe¥ offnet das Fenster fiir die
Druckausgabe. Sie wahlen Ubersicht Ab-
rechnungsstand Einzelbereich als Aus-
gabeformat und starten die Druckan-
sicht mit KLICK auf OK.

Diese Auswertung enthalt alle Daten,
vom ersten Projektstadium bis zu den
Auftrégen, Zahlungen, Abnahmen etc.

| Kurzanleitung Auftrag, Nachtrag > Projektkontrolle

Kostenentwicklung Projekt

Fiir projektbezogene Ubersichten gehen
Sie wie folgt vor:

1. Im Fenster Projektiibersicht wahlen Sie

mit KLICK auf das Ordnersymbol
Ihr gewlinschtes Bauvorhaben an.

2.  KLICK auf fel offnet wieder die Druck-
ansicht-Steuerung. Als Ausgabeformat
stehen Ihnen hier mehrere Statistiken
zur Auswahl, z.B. die Ubersicht Kosten-
entwicklung Projekt. Mit KLICK auf OK
starten Sie die Druckausgabe fiir diese
Auswertung.

Auf diese Weise erhalten Sie die Daten fiir das
gesamte Projekt Ubersichtlich aufbereitet und
ohne zusatzliche Arbeit, denn diese haben Sie
schon vorher erledigt.

Wenn Sie nur bestimmte Gewerke aus ei-
nem Projekt auswerten moéchten, dann mar-
kieren Sie einfach die gewiinschten LVs in der
Projektiibersicht (wie gewohnt mit
STRG+linke Maustaste, bzw. UMSCH+linke
Maustaste) und 6ffnen dann die Druckansicht
(analog 2.).
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Fragen Sie uns!

G&W Software AG

Stammhaus Minchen
Rosenheimer StraBe 141 h
81671 Miinchen

Tel. 089 51506-4

Fax 089 51506-999
info@gw-software.de

Niederlassung Berlin
DanckelmannstraBe 9b
14059 Berlin

Tel. 030 420247-7

Fax 030 420247-99
info@gw-berlin.de

Niederlassung Essen
Borbecker Platz 5
45355 Essen

Tel. 0201 61354-0
Fax 0201 61354-22
info@gw-essen.de

Geschaftsstelle Stuttgart
StadionstraBe 10

70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711 9974660-4

Fax 089 51506-999
info@gw-software.de

gw-software.de

ava-blog.de
facebook.com/
GundWSoftware/

G&W ist Mitglied im BVBS
Bundesverband Bausoftware e.V.
und im buildingSMART e.V.

8. Auflage

.pro | AVA-Software by G&W



