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Planen von Innen nach Außen - Beachtung 
der Produktionsprozesse und der internen 
Arbeitsabläufe, Entwicklung zukunftsfähiger 
Gesamtkonzepte bei Industriebauprojekten 
sowie die Berücksichtigung von Produktions-
prozessen und Logistikabläufen bei der Fabrik-
planung – darauf legen Stollbert Architekten 
besonderen Wert. Darüber hinaus gestaltet 
das Architekturbüro aus Schramberg qualita-
tiv hochwertige und architektonisch aussage-
kräftige Gebäude für private Bauherren. Um 
bei all den unterschiedlichen Projekten immer 
die Kosten im Blick zu haben, setzt das Büro 
zur durchgängigen Kostenplanung und -steue-
rung auf Software des Münchener Herstellers 
G&W Software AG.

Das 7-köpfige Team unterstützt seine Auf-
traggeber vom Entwurfsgedanken bis zum 
Einzug und bearbeitet alle Leistungsphasen. 
Es überzeugt durch detaillierte Werkplanung, 
Ausschrei bung, Kontrolle von Kosten und 
Terminen sowie einer intensiven Bauüber-
wachung. Damit die Auftraggeber ihre Ent-
scheidungen fundiert treffen können, zeigt 
ihnen Stollbert Architekten für die erfolgreiche 
Realisierung der Projekte verschiedene Wege 
auf – von der Vergabe über Einzelgewerke 
und Generalunternehmen bis zum Leasingver-
fahren. Auch unterstützen die württembergi-
schen Planer durch ihre Auslandserfahrungen 
die internationale Expansion mittelständischer 
Unternehmen.

SCHON ERSTE KOSTENSCHÄTZUNG 
MIT SYSTEM

California.pro unterstützt durchgängig
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Mehr als klassische AVA-Software

Stollbert Architekten setzt schon seit 2009 
das AVA- und Baukostenmanagementsystem 
California ein. Damals wollte man das alte 
AVA-System durch eine neue bedienerfreund-
liche Software ablösen, die die Möglichkeit der 
durchgängigen Kostenplanung und Kosten-
kontrolle bot. Die Software von G&W ist 
allerdings weit mehr als eine klassische AVA-
Software. Mit der ganzheitlichen Lösung für 
Kostenplanung, AVA und Baucontrolling kön-
nen die Planer ihre Projekte von der ersten 
Kostenschätzung über die Kostenberechnung, 
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung ein-
schließlich der laufenden Kostenkontrolle bis 
zur Dokumentation der abgeschlossenen Bau-
maßnahme betreuen. 

 
Kosten in früher Phase definieren 
und fortschreiben

Im Zuge eines Mitarbeiterwechsels wurde der 
Inhaber des Büros, Dipl.-Ing. Peter Stollbert, 
auf die G&W-Software aufmerksam gemacht. 
Überzeugt sowohl von den umfangreichen 
Funktionalitäten - wurden doch die Ausschrei-

bungen im Laufe der Zeit immer inhaltstiefer -, 
der komfortablen Bedienung als auch vom 
Service des Softwarehauses, stand dem Ein-
satz nichts mehr im Wege. Ziel war es, mit 
California die Kosten schon in einer frühen 
Phase zu definieren und dann diese über die 
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 
zu planen und zu kontrollieren sowie die 
 einzelnen Kostenstadien zu dokumentieren.

Gemeinsam mit den Auftraggebern gehen die 
Architekten auf Spurensuche, um die  richtige 
Antwort für die Bauaufgabe zu finden. So 
nimmt man sich für die Grundlagenermittlung 
viel Zeit und erarbeitet in einem intensiven 
Kommunikationsprozess mit den Bauherren 
die optimale Lösung für die jeweilige Bauauf-
gabe. Peter Stollbert dazu: „Es gelingt uns 
immer, mit dem Bauherren eine  optimale 
und wirtschaftliche Lösung zu erarbeiten. 
Planungs varianten lassen sich, wenn notwen-
dig, schnell mit California durchspielen, fest-
schreiben und miteinander vergleichen.“

Bereits bei der ersten Kostenschätzung, die 
die Planer den Gewerken entsprechend auf-
teilen, kommt California ins Spiel. Hierzu 
kopieren die Architekten die Kosten per Drag 
and Drop entweder aus ähnlichen bereits 
abgeschlossenen Projekten oder ermitteln 
diese mittels Standardleistungsbuch-Bau / 
Dynamische BauDaten. In den weiteren Leis-
tungsphasen werden die Kosten dann weiter 
detailliert und die einzelnen Planungsstadien 
gespeichert. „Wir dokumentieren alle Ände-
rungen mit ihren Auswirkungen auf die Kos-
ten für unsere Bauherren, so dass für diese 
eine Entscheidungsgrundlage vorliegt und 
der Bauherr immer über den aktuellen Stand 
der Kostenentwicklung informiert ist“, erklärt 
Peter Stollbert. 
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Für die öffentlichen Auftraggeber erstellen die 
Architekten das Leistungsverzeichnis, welches 
diese zwecks Ausschreibung auf die Vergabe-
plattformen einstellen. Bei privaten und 
industriellen Bauherren führt das Büro die 
Ausschreibung und Submission durch, erstellt 
den Preisspiegel mit Vergabevorschlag nach 
wirtschaftlicher und technischer Prüfung. Der 
Bauherr erhält dann den Preisspiegel mit dem 
Vergabevorschlag als Entscheidungsgrundlage 
zur Verfügung gestellt. 

In der Ausführungsphase nimmt der Projekt-
leiter gemeinsam mit den ausführenden 
Unternehmen vor Ort die Aufmaße auf und 
erfasst die geprüften Mengen in den Aufmaß-
blättern für die Rechnungsprüfung und 
Zahlungs freigabe in California. Alle Zahlungs-
freigaben, Abnahmen und Sicherheitseinbe-
halte erfolgen dann auch mit dem System.

Peter Stollbert erläutert die Vorteile der Soft-
ware: „Für mich ist die Durchgängigkeit über 
die verschiedenen Leistungsphasen hinweg 
der entscheidende Faktor.“ So ist  California 
für das Schramberger Planungsbüro ein we-
sentlicher Baustein des Projektcontrollings 
und hat eine strategische Funktion, um die 
Kontrolle zu behalten. 
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