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Software 1

Seit Anfang der 90er Jahre setzt das Ingenieurbüro Hans Wolf & Partner 

GmbH auf die durchgängige AVA- und Baukostenmanagementsoftware 

California.pro. Mit Hauptsitz in Dresden und einer Niederlassung in Bad 

Schmiedeberg betreuen die Ingenieure Projekte kommunaler Auftragge-

ber sowie staatlicher Bauverwaltungen, und das in allen Leistungsphasen. 

Tätig sind die Bauingenieure hauptsächlich im Kommunalen Tiefbau, im 

Straßenbau, in der Stadtentwässerung und in der Verkehrsanlagenpla-

nung in Sachsen und Sachsen-Anhalt (Abb. 1–4).  | Cornelia Stender

Seit Jahrzehnten bestens bewährt

Kostencontrolling  
mit AVA-Programm

 Im März 1991 entschied sich das Inge- 
nieurbüro Wolf nach einer intensiven Markt-
recherche, das AVA-Programm des Münchener 
Softwarehauses G&W Software AG einzuset-
zen. Neben der stringenten Benutzerführung 
überzeugte die Durchgängigkeit des Pro-
gramms von der ersten Kostenschätzung über 
die Kostenberechnung, LV-Erstellung und Aus-

schreibung bis hin zur Abrechnung sowie die 
lückenlose und nachvollziehbare Kostendo-
kumentation des gesamten Kostenprozesses. 
Letzteres kommt bei den öffentlichen Auftrag-
gebern besonders gut an. 

Die Auftraggeber schätzen neben der pro-
fessionellen, transparenten Arbeitsweise die 
Präsenz vor Ort. Diese ermöglicht es den Bauin-

genieuren sowohl im Bereich der Planung als 
auch bei der Bauleitung in kürzester Zeit auf die 
Belange der Auftraggeber zu reagieren.

California.pro ab der  
Kostenberechnung
Dipl.-Ing. Thomas Walter, zuständig für die 
vorbereitende Vergabe bis zur örtlichen Bau-
überwachung und in den entsprechenden 
Leistungsphasen für die Kosten verantwortlich, 
setzt California.pro ab der Kostenberechnung 
ein. Zur Bildung VOB-gerechter Bauleistungs-
texte nutzt das Ingenieurbüro Wolf das STLB-
Bau Dynamische BauDaten. G&W sorgt dafür, 
dass das STLB-Bau stets nahtlos in California.
pro integriert ist und die Planungsbüros damit 
schnell und sicher die Baukosten planen und 
kontrollieren sowie in einem durchgängigen 
Prozess die VOB-gerechte und Normen-kon-
forme Leistungsbeschreibung erzeugen kön-
nen. Das Programm überprüft automatisch die 
Leistungsverzeichnisse auf Vollständigkeit und 
GAEB-Konformität.

Sind Kosten auf verschiedene Kostenträger 
aufzuteilen, zum Beispiel bei Projekten, die 
zum Teil gefördert werden, so ist es mit Cali-
fornia.pro möglich, diese in förderfähige und 
nicht förderfähige Anteile abzubilden. Abhän-
gig vom Projekt gliedert das Ingenieurbüro 
Wolf die Kosten gemäß der DIN 276 für den 
Hoch- oder den Ingenieurbau. Für den Straßen-
bau ist auch der Kontenrahmen gemäß AKVS 
2014 integriert. Damit erreichen die Ingenieu-
re wie schon bei der Standardgliederung nach 
AKS 85 die Kostenzusammenstellungen direkt 
in der Kontenstruktur oder auch durch Verlin-
kung von Leistungsverzeichnis-Positionen oder 
Positionsteilmengen. 

Vorlagen nach Bauleistungen
Bauingenieur Thomas Walter: „Zur Erleichte-
rung der Kostenermittlung haben wir einen 
Fundus an Vorlagen im System abgelegt. Die-
se sind nach Bauleistungen wie Kanalsanie-
rung, Kanal-, Straßen- und Wasserbau, Brü-
cken, Stützwände etc. im System gegliedert. 
Wir müssen sie nur aufrufen und den aktuellen 
Gegebenheiten anpassen.“ Ist das verpreiste 
Leistungsverzeichnis erstellt, werden die Daten 
elektronisch an den Auftraggeber zwecks Aus-
schreibung und Submission übermittelt. Sobald 
die von den Bietern ausgefüllten Leistungsver-
zeichnisse vorliegen, liest Walter die Angebote 
in California.pro ein und erstellt den Preisspie-
gel. Im Anschluss daran erfolgt die technisch-
wirtschaftliche Prüfung der Angebote und der 
Vergabevorschlag. Nach entsprechender Frei-
gabe und Beauftragung schreiben die Planer 

Abb. 1: Cunewalde, Schutzwassererschließung.
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im weiteren Projektverlauf die Kosten akri-
bisch fort und dokumentieren diese. So kann, 
wenn gewünscht, der Auftraggeber in jeder 
Planungs- oder Leistungsphase eine detaillier-
te Dokumentation der Kostenfortschreibung 
erhalten. Und die Transparenz des Planungs-
prozesses ist durch die revisionssichere Doku-
mentation der Kostenstände in jeder Leistungs-
phase gegeben. 

Schnelle Mengenvorermittlung
Thomas Walter arbeitet gerne mit dem Auf-
maß-Modul. Dieses bietet ihm Flexibilität und 
Effizienz in der schnellen Erfassung sowie Prü-
fung von Aufmaßen. Er kann damit eine Men-
genvorermittlung für die Leistungsverzeichnis-

se und die Kostenberechnung durchführen und 
das Aufmaß für die Abrechnung nutzen. Für die 
Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe kön-
nen die geprüften Mengen schnell in Aufmaß-
blätter eingegeben werden. Dadurch werden 
die erbrachten Leistungen zur jeweiligen Ab-
rechnung lückenlos dokumentiert. 

Kostentransparenz für die Bauherren
Regelmäßig pflegt Thomas Walter die tatsäch-
lich abgerechneten Kosten jeder Projektphase 
in California.pro ein, um einen Überblick über 
den aktuellen Stand zu haben. Durch die lü-
ckenlose Übersicht der Kostenentwicklung von 
der Planung bis zur Schlussrechnung ist zu je-
dem Zeitpunkt nachweisbar, wie sich das Pro-

jekt kostentechnisch entwickelt hat. Der Auf-
traggeber erhält in regelmäßigen Abständen, 
auf Wunsch auch zwischendurch, eine aktuelle 
Kostenübersicht. Die Auswertungen können 
sowohl pro Vergabeeinheit als auch für das 
Gesamtprojekt erfolgen und die Kosten ent-
sprechend der Kostengruppen, Kostenstellen, 
Kostenarten etc. abgebildet werden. Auch sind 
mit dem System Abnahmen mit Überwachung 
von Sicherheitseinbehalten, Bankbürgschaften, 
Gewährleistungsfristen, Nachträge sowie Män-
gelrügen und Mängelvorlagen mit automati-
scher Wiedervorlage zu verwalten. 

California.pro bietet geführten  
Rahmen
In den knapp 30 Jahren, die das Ingenieurbüro 
Wolf das AVA- und Baukostenmanagementpro-
gamm von G&W einsetzt, hat sich die Software 
und auch der Service des Unternehmens immer 
wieder bewährt. Um softwaretechnisch stän-
dig auf dem neuesten Stand zu sein, arbeitet 
das Büro immer mit der neuesten Version. Tho-
mas Walter resümiert: „California.pro gibt uns 
einen geführten Rahmen vor, angefangen bei 
der Kostenschätzung über die Ausschreibung, 
Vergabe und Abrechnung. Das Festfrieren der 
einzelnen Kostenstände zu Dokumentations-
zwecken gegenüber dem Auftraggeber ist ein 
weiterer wichtiger Punkt.“ Sehr zufrieden ist 
Walter auch mit der Beratung und Begleitung 
des G&W-Fachhändlers BAUCONSULT Roland 
Wagner aus Dresden, ist Roland Wagner doch 
immer verfügbar, sollte eine Frage auftauchen 
oder neue Mitarbeiter geschult werden müs-
sen.  

www.gw-software.de
www.ib-wolf.de  

Abb. 2: Freital, Deckenerneuerung S 36.

Abb. 3: Kläranlage Schwepnitz, Stahlbetonarbeiten am Nachklärbecken. Abb. 4: Kläranlage Schwepnitz, Nachklärbecken Ausrüstung.
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