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Bau eines Faulturms mit Vorklarung

Faulturm nach Betonieren der Wande

Kostenmanagement ebnet
Weg fiir CO,-Reduktion

Der Faulturm der Kldranlage ist das grofite Klimaschutzprojekt der
Stadtwerke Leer AGR und ihrer Tochtergesellschaft Stadtwerke Leer Energie
GmbH. Ziel ist es, 742 Tonnen CO,, pro Jahr zu sparen und die entstehenden
Faulgase in elektrische und thermische Energie umzuwandeln. Beim
Kostenmanagement des 6,5 Mio. teuren Projektes unterstiitzt die
durchgdngige AVA- und Baukostenmanagementsoftware California.pro.

Die Kldranlage der Stadt Leer mit ihren
35.000 Einwohnern ist auf eine Planungs-
grofle von 95.000 Einwohnergleichwerten
ausgelegt und hat eine 50- bis 60-prozentige

Auslastung. Beim Bau der Kldranlage in den
7oer Jahren legte man den Schwerpunkt ne-
ben der mechanischen Reinigung auf die bio-
logische Reinigungsstufe. Schon damals war

man innovativ und entschied sich fiir ein Tief-
strombeliiftungsverfahren in 8o Meter tiefen
Schéchten. Das System hat sich durch den re-
lativ geringen Energieeinsatz bewahrt.

Um die wahrend der Abwasserreinigung auf
der Klaranlage jahrlich anfallenden 1.200
Tonnen Kldrschlamm zu reduzieren, realisie-
ren die Stadtwerke Leer gemeinsam mit dem
Tochterunternehmen Stadtwerke Leer Ener-
gie einen modernen Faulturm mit dazugeho-
riger Vorkldrung. Die im Faulturm entstehen-
den Faulgase werden mit Hilfe eines Block-
heizkraftwerks in elektrische und thermi-
sche Energie umgewandelt, so dass sich da-
mit unter anderem ein Grofiteil des Strombe-
darfs der Klaranlage decken ldsst. So kénnen
sowohl 742 Tonnen CO, eingespart als auch
der Stromverbrauch weiterhin enorm redu-
ziert werden.

Eine Million Fordergelder

Fiir den Bau des Faulturms erhalten die Stadt-
werke Leer eine Million Euro Fordergelder ,,fiir
Energieeffizienzmafinahmen bei 6ffentlichen
Abwasseranlagen®“ aus dem Europdischen
Fonds fiir regionale Entwicklung. Grundlage
des Fordermittelantrags ist eine Wirtschaft-
lichkeitsberechnung der CO,-Reduktion, die
von dem begleitenden Ingenieurbiiro errech-
net wurde. Im April 2018 konnten die Stadt-
werke Leer die Auftrdge fiir den Bau der Vor-
klarung und des Faulturms vergeben.

Um die Kosten der Vorklarung sowie des Faul-
turms exakt zu planen, zu {iberwachen und
zu dokumentieren, kommt wie bei allen an-
deren Projekten das AVA- und Baukostenma-
nagementsystem der Miinchener G&W Soft-
ware AG zum Einsatz. Seit 2010 setzen die
Stadtwerke Leer zur Optimierung der Kosten-
kontrolle California.pro ein. Denn mit dieser
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Losung kdnnen sie ihre Projekte von der ers-
ten Kostenschatzung {iber die Kostenberech-
nung, Ausschreibung, Vergabe und Abrech-
nung einschlieflich der laufenden Kosten-
kontrolle bis zur Dokumentation der abge-
schlossenen Projekte betreuen.

Exakte Kostenaufteilung wichtig

Besonders wichtig bei dem forderfahigen Pro-
jektist die exakte Kostenaufteilung. In Califor-
nia.proist die Aufteilung der Kosten sowohlin
klassische Kostentrdger als auch in beliebige
Strukturen moglich. Dabei erfolgt die Auftei-
lung der Planungs- und Abrechnungsmengen
sowie der anteiligen Kosten, die entweder
manuell oder automatisch zuweisbar sind,
auf Kostentrdger oder andere frei wahlbare
Kriterien. Die Zuordnung kann wahlweise zu
100 % nach Kostentrdgern, Standardschliis-
seln oder analog nach zugewiesenen Werten
gleich verteilt werden. Die Kostenaufteilung
fiir Rechnungen, Gutschriften und Zahlungs-
freigaben ist nachweisbar. AuBerdem kdnnen
die Kosten nach Kostenstellen und Kostentra-
gern dargestellt werden.

Bei dem Projekt kommt die Funktionalitat des
Kosten- und Mengentragersplittings zum Tra-
gen. Aufgeteilt werden diese auf die zwei Teil-
projekte Vorklarung und Faulturm sowie auf
die einzelnen Gewerke wie Maschinen-, Bau-
und E-Technik. Dariiber hinaus werden die
Kosten beim Faulturm in forder- und nicht-for-
derfahig aufgeteilt. ,,Sind die einzelnen Po-
sitionen einmal angelegt, muss ich nur noch
auf einen Knopf driicken. Das Programm teilt
die Kosten entsprechend auf und dokumen-
tiert den Betrag, den wir vom Fordergeber er-
halten“, erldutert der Technische Leiter Uwe
Felgentrdger. So konnen die Fordergelder suk-
zessive entsprechend dem Baufortschritt ab-
gerufen werden.

Kostenberechnung
des Ingenieurbiiros einlesen

Das im jahrlichen Wirtschaftsplan festgelegte
Projektbudget gibt Bauingenieur Felgentrager
in California.pro ein. Hat das Ingenieurbiiro
die Entwurfsplanung erstellt und die Kos-
tenberechnung entsprechend den Gewerken
Bau-, Maschinen- und E-Technik aufgeteilt,
tibernimmt er die Werte ins System und hin-
terlegt diese inklusive der Ingenieurleistung.
Nachdem das Ingenieurbiiro die Ausschrei-
bungsunterlagen sowie die dazugehori-
gen Leistungsverzeichnisse erstellt hat, liest
Uwe Felgentrdger das vom Ingenieurbiiro be-

Innenansicht Faulbehdlter bei der Montage der maschinellen
Ausriistung

preiste Leistungsverzeichnis wiederum in Ca-
lifornia.pro ein. Vor der Einstellung der Aus-
schreibung auf die Vergabeplattform {ber-
priift er, ob die angemeldeten Mittel mit dem
bepreisten LV iibereinstimmen. Der Techni-
sche Leiter erldutert: ,,Sollte eine Differenz
vorliegen und die im Leistungsverzeichnis
aufgefithrten Kosten hoher als das Budget
sein, hatte ich Geld aus anderen Topfen orga-
nisieren miissen.*

Nach der technischen Priifung der Angebote
durch das Ingenieurbiiro und der Eingabe des
LVsin den internen Rechnungs- und Priifungs-
lauf der Stadtwerke Leer kdnnen die Auftrage
vergeben werden.

Beim Einlesen der Abschlagsrechnung mit
den Mengenermittlungen in California.pro

fallt auf, dass Positionen von den ausfiih-
renden Unternehmen teilweise ergédnzt wor-
den sind. Dies ist zum Teil Plandanderungen
geschuldet. Die Abweichungen werden akri-
bisch kontrolliert und da nicht angelegte Po-
sitionen nicht abgerechnet werden konnen,
werden die Auftragnehmer aufgefordert, ent-
sprechende Nachtragsangebote einzurei-
chen. Diese Nachtragspositionen werden an-
schlieBend in California eingepflegt. Insge-
samt sind es zwischen zwei und fiinf Nach-
tragen pro Gewerk. ,California.pro ist duBerst
hilfreich, bei einer so groflen Maflnahme
diese Positionen zu entdecken®, so der Tech-
nische Leiter.

Kostentransparenz in jedem Stadium

Die Kostentransparenz und damit die Mog-
lichkeit bei Abweichungen schnell gegenlen-
ken zu kdnnen, ist ein wichtiges Kriterium fiir
den Einsatz des Systems. Da die Stadtwerke
Leer mit dem Programm jeden einzelnen Kos-
tenstand der beiden Teilprojekte dokumen-
tieren und die einzelnen Kostenstdande zu Ver-
gleichszwecken festfrieren, sind die Auswir-
kungen der Kosten samtlicher wahrend des
Bauablaufes vorgenommenen Anderungen
sowohl an der Vorkldrung als auch am Faul-
turm erkennbar. Die {ibersichtliche Dokumen-
tation von California.pro, angefangen bei der
Kostenberechnung tiber den Kostenanschlag,
den Hauptauftrag und den Nachtragsstadien
bis zur Kostenfeststellung, ist somit ein we-
sentliches Hilfsmittel zu Kontrolle.

Fertiggestellt werden die beiden Teilprojekte
— mit einer Corona-bedingten Bauzeitverzo-
gerung von einem Jahr —im Januar 2021. Und
der Einsparung von CO, sowie dem Stromver-
brauch steht nichts mehrim Wege. [ |

Nach der Fertigstellung des Faulturms mit Vorkldrung kdnnen Kldrschlamm, Stromverbrauch der Klaranlage und CO, reduziert
werden. | Fotos: Stadtwerke Leer A6R



