
Ab der ersten Kostenermittlung: 
Schnell, flexibel und präzise. 
Mit automatischer Kostendoku-
mentation aller Projektstadien,  
z.B. nach DIN 276

Die Kostendokumentation ist seit der 
HOAI 2013 Bestandteil der Leistungs-
phase 8 und damit Grundleistung in 
der Objektüberwachung.

Wie schön kann man sich mit Excel 
Kosten ausdenken! Und wie mühsam 
ist es in der Praxis, diese Kosten im 
Projektfortschritt immer wieder von 
Hand zu aktualisieren …

Mit CaliforniaX gehört das manuelle, 
recht mühsame und fehlerträchtige 
Fortschreiben der Kosten vom ersten 
Kostenrahmen bis zur Kostenfeststel-
lung der Vergangenheit an.

Und die abgerechneten Projekte liefern 
automatisch aktuelle Kostenerfahrungen 
für neue Bauvorhaben! 

Die wichtigsten Anwendungen: 

Kostenermittlung manuell mit 
standardisierten oder freien  
Kostengliederungen

Automatische Kostenermittlung 
über Kenngrößen aus Vergleichs-
objekten

Import von Kostenermittlungen  
externer Planer im Excel-Format 
in Verbindung mit Modul BPO 

Beide Verfahren frei kombinierbar

Kostenermittlung im Hochbau nicht 
nur über BRI, BGF etc. sondern 
auch z.B. über Gründungsfläche,  
Deckenfläche, Außen- und Innen-
wandfläche, Dachfläche etc.

Kostenermittlung im Tiefbau z.B. 
über m2 Fahrbahn, Meter Graben...

Automatisierte Kostenkontrolle ab 
der ersten Kostenplanung bis zur 
Kostenfeststellung

Automatische Kostendokumentation 
mit Abbildung auf Kostengruppen, 
Kostenstellen, Kostenarten etc.;  
in Verbindung mit KTR Splitting auf 	
Kostenträger, ERP-Aufträge usw.

Die wichtigsten Funktionen:

Alle Standardkostengliederungen  
im Lieferumfang enthalten u.a.  
DIN 276:2018-12, DIN 276-1/2008, 
DIN 276-4/2009, DIN 276/93, 
AKVS 2014, ÖNORM B1801-1

Beliebige freie Kostengliederungen

Beliebige Planungsstadien

Automatische Kostenermittlung 
über Kenngrößen aus Vergleichs-
objekten

Kostenermittlung auch manuell, 
wahlfreie Eingabe von EP oder GP, 
von brutto oder netto

Automatische Abbildung und  
Transformation der Kosten von  
Bauteilen, Räumen, LV-Positionen 
in beliebige Kostengliederungen mit  
Kostengruppen, Kostenstellen etc.

Automatische Prüfung auf lücken-
lose Zuordnung z.B. der LV-Positi-
onen zu Kostengruppen

Beliebige Kostenermittlungen je 
Stadium wahlweise alternativ  
(Variante 1,2,3 …) oder kumulativ 
(z.B. Gebäude 1, 2, 3 …)

Revisionssichere Dokumentation 
aller Projektstadien, ständige  
Transparenz der Kostenentwicklung

Alle Reports mit frei wählbarer 
Hierarchietiefe

Volle Integration in den gesamten 
Planungsprozess.

Ihr konkreter Nutzen:

Kostenplanung ist künftig nicht mehr 
eine lästige und mühsame Aufgabe, 
sondern einfach und komfortabel.  
Sie können sich jederzeit darauf ver-
lassen, dass die Zahlen, die Sie in der 
Kostendokumentation sehen, auch mit 
den Zahlen in den LVs übereinstimmen 
und nichts fehlt.

Flexibel wie Excel,  
sicher wie California.

Früher hörte man oft:

„Kosten müssen wir nicht planen – 
die entstehen von selbst …“ 

Heute gehört präzise Kostenermittlung 
zum Tagesgeschäft.

CaliforniaX ist das Instrument 
zur präzisen Planung, Kontrolle 
und Steuerung der Kosten.

MODUL KOS

Kostenermittlung und Kostendokumentation


