MODUL PRO

Abrechnung, Kostenkontrolle und Projektiiberwachung

Von der Rechnungspriifung bis zur Schlusszahlungsfreigabe,
vom Auftrag bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist

Das Modul PRO Abrechnung, Kosten- Die wichtigsten Auswertungen:
kontrolle und Projektiberwachung ®
ist das in den AVA-Prozess voll

integrierte Werkzeug zur schnellen,

Auswertungen pro Vergabeeinheit
und flr das Gesamtprojekt

prazisen Kontrolle der geplanten, @® Ubersicht Abrechnungsstand und
beauftragten, abgerechneten und Prognose

npch o erwartende_n quten fur die @ Ubersicht Kostenentwicklung von
einzelnen Vergabeeinheiten und das der Planung bis zur letzten Schluss-
Gesamtprojekt. abrechnung

PRO unterstutzt Sie bei der Uberwa- ® Hochrechnung Kostenentwicklung

chung der gesamten Bauausfiihrung
und Abrechnung — von der Freigabe
der ersten Abschlagsrechnung iiber die @ Bauausgabebuch
Mangeliberwachung bis zur Riickgabe ®
der Bankblirgschaft nach Ablauf der
Gewahrleistungsfrist.

inkl. Prognose

Soll/Ist-Vergleich mit Mengen- und
Preisabgleich bis auf Positionsebene

@ Soll/Ist-Vergleich direkt bei der

Die wichtigsten Anwendungen: Erfassung der Abrechnungsmengen.

@® Rechnungspriifung

@ Regelkonforme Abrechnung nach
VOB und VOL

Ihr Nutzen:

Sie beherrschen lickenlos die gesamte

® Abbildungen von Vorauszahlungen Ausflihrung vom Bauvertrag Uber die

@® Automatische Erstellung und Abschlagsrechnungen und Mangelver-
Buchung von Zahlungsanwei- folgung bis zur Abnahme und Schluss-
sungen fur Abschlagszahlungen, rechnung.

Teilschlussrechnungen und

Die automatische Uberwachung von
Schlussrechnungen

Mangeln und Gewahrleistungsfristen
@® Einzelrechnungen mit Wiedervorlage erleichtert Ihnen
Ihre Arbeit ebenso wie die Kontrolle

@® Erstellung von Gutschriften der Nachtrage.

@® Maingelrigen und Mangelverfolgung

- ) ) Auf Knopfdruck sehen Sie Uber- und
mit automatischer Wiedervorlage

Unterschreitungen, Kostenstdnde und

@ Abnahmen mit Uberwachung von Kostenentwicklung mit Hochrechnung
Sicherheitseinbehalten, Bankbirg- und Prognose - flir das gesamte Pro-
schaften und Gewéhrleistungs- jekt, fur die Vergabeeinheit oder fur
Das Projekt-Budget beziffert den finan- fristen die einzelnen Positionen.
ziellen Rahmen, der fur ein Projekt zur @ Detaillierte Nachtragsverwaltung Mit PRO reduzieren Sie den Aufwand
Verfligung steht. fur die Projektkontrolle gewaltig.
@® Automatische Ermittlung eines ) 9 9
Diesen Rahmen einzuhalten ist Ziel Prognose-LVs mit Moglichkeit der Das Modul PRO ist unentbehrlich
einer grindlichen Kostenplanung, einer manuellen Einflussnahme fiir Kostencontrolling und Projekt-
effektiven Kostenkontrolle und eines steuerung. Es macht Ihre Projekte

@ Lickenlose, transparente Historie

professionellen Kostencontrollings.
der Stadienentwicklung von

transparent und schiitzt Sie vor
teuren Uberraschungen.

Mit CaliforniaX haben Sie das maB- P|anungs_|_v und Kostenberechnung
geSChnelderte Werkzeug fur den ganz- uber Kostenanschlag, Hauptauf-
heitlichen Prozess in der Hand. trag und Nachtragsstadien bis zur

Kostenfeststellung.




